23PROC013013807 2023-07-05
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.07.05 10:54:04 EEST
Reason:
Location: Athens

ΔΕΥΑΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

Από το 16ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04-07-2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για το έργο: Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Ορεστιάδας».

Στην Ορεστιάδα σήμερα 4 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας στα γραφεία της, κατόπιν της υπ' αριθ. 3586/30-06-2023, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ.

1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9. ΜΠΑΡΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2. ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γ. Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τριανταφυλλίδης Πολυχρόνης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 6 του ν.1069/80 και η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Χατζηβασιλείου Ειρήνη ως Γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Περιστεράκης Ιωάννης θέτει υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ.: 3546/29-06-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 και 2.4 της διακήρυξης:

***2.3** Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/06/2023 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 03/07/2023.*

Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο.

Ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) *όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,*
β) *όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.*
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα.
2.4 *Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.*

Επειδή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε η Παρασκευή07/07/2023.

Επειδή, ο Οικονομικός φορέας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα για διευκρινίσεις, στις 28-06-2023.

Επειδή, η Δ.Ε.Υ.Α.Ο. έχει υποχρέωση να απαντήσει στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν εως 03-07-2023.

Επειδή οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν επηρεάζουν σημαντικά τον βασικό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και ως εκ τούτου απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών έως την Πέμπτη 13/07/2023 και ώρα 15:00μμ σε συμφωνία με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 2909/01-06-2023. Η τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δημοσιευτεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν επί του θέματος.

Το λόγο πήρε ο κ. Τσελεμπής Δημήτριος ο οποίος λέγει: Με τη διαβεβαίωση που έδωσε ο πρόεδρος ότι η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να γίνει τρεις ημέρες πριν το διαγωνισμό, ψηφίζω θετικά.
Ο κ. Ζαχαρίας Κωνσταντίνος διαφώνησε με την εισήγηση του προέδρου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη του:
- Τις διατάξεις του ν. 1069/80
- Την με αρ. πρωτ.: 3546/29-06-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρία Κωνσταντίνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορώνέως την Πέμπτη 13-07-2023 και ώρα 15:00μμ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σε συμφωνία με το άρθρο 2.3 της διακήρυξης με αριθμ.

πρωτ. 2909/01-06-2023. Η τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ